



Summary Report

01/01/2021 – 12/31/2021

TOTAL HOURS: 153:01:13




PROJECT

• sos2021-07

DURATION

153:01:13



TIME ENTRY

- D03
- Visualizaciones API unemployment
- #30 Arreglos Backlog
- Integraciones externas unemployment
- D02
- integracion api 1
- Grafica de la libreria reservada
- Completar D02 mensajes de acierto error
- F02
- Formularios Apis
- #27 Busquedas y demas
- F05
- D01: API Rest
- Integraciones otros grupos
- #21 API REST - Unemployment
- Integraciones APIS

DURATION

- 14:32:09
- 10:23:00
- 9:24:00
- 8:23:00
- 6:52:54
- 6:22:42
- 6:15:51
- 5:43:00
- 4:38:50
- 4:35:00
- 4:14:58
- 4:00:18
- 3:57:32
- 3:49:00
- 3:44:00
- 3:43:00

● OTRAS INTEGRACIONES MAS	3:38:28
● F04	3:38:00
● terminando de arreglar cositas	3:26:00
● #20 API REST	3:15:34
● #23 POSTMAN	3:05:56
● #16 Instalación y creación app heroku	3:02:00
● F03	2:52:47
● #26 Busquedas para unemployment	2:32:00
● F07	2:23:32
● #13 Añadir 5 campos a mi dataset	2:19:30
● #32 Integraciones y demas...	2:14:00
● API 3 documentación 0.5 p	2:12:34
● #14 Heroku	2:11:17
● #24 Sistema de integración	2:11:00
● #8 Plantilla de trabajo	2:03:05
● Other time entries	11:16:16

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

● sos2021-07	153:01:13
#10 ASCII faces	0:27:05
#11 Crear plantilla HTML con el contenido del README.md de /SOS2021	0:04:21
#12 actualizacion GitHub	0:20:12
#13 Añadir 5 campos a mi dataset	2:19:30
#14 Heroku	2:11:17
#15 Postman	1:31:30
#16 Instalación y creación app heroku	3:02:00
#17 Piazza	0:11:03
#20 API REST	3:15:34

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

#21 API REST - Unemployment	3:44:00
#23 POSTMAN	3:05:56
#24 Sistema de integración	2:11:00
#26 Busquedas para unemployment	2:32:00
#27 Busquedas y demas	4:14:58
#3 Datos Depression	0:14:01
#30 Arreglos Backlog	9:24:00
#31 Parte grupal	1:20:18
#32 Integraciones y demas...	2:14:00
#7 POSTMAN	0:12:35
#8 Plantilla de trabajo	2:03:05
API 1 documentación 0.5 p	0:55:36
API 2 documentación 0.5 p	0:13:52
API 3 documentación 0.5 p	2:12:34
Búsqueda de conjunto de datos	0:38:31
Completar D02 mensajes de acierto error	5:43:00
D01: API Rest	3:57:32

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

D02	6:52:54
D03	14:32:09
entregable 0.5 p	0:57:05
entregable martes	0:27:22
F02	4:38:50
F03	2:52:47
F04	3:38:00
F05	4:00:18
F07	2:23:32
Formularios Apis	4:35:00
Grafica de la libreria reservada	6:15:51
integracion api 1	6:22:42
Integraciones APIS	3:43:00
Integraciones externas unemployment	8:23:00
Integraciones otros grupos	3:49:00
Lectura piazza.	0:25:23
OTRAS INTEGRACIONES MAS	3:38:28

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

Probando cositas	0:48:06
terminando de arreglar cositas	3:26:00
TRABAJANDO EN UNA API	1:07:33
uso de api rentals	1:21:43
Visualizaciones API unemployment	10:23:00