

Summary Report

toggl track

01/01/2021 - 12/31/2021

TOTAL HOURS: 117:23:25





sos2021-07 Page 1/4



• F03	2:52:47
#26 Busquedas para unemployment	2:32:00
• F07	2:23:32
 #13 Añadir 5 campos a mi dataset 	2:19:30
• #32 Integraciones y demas	2:14:00
API 3 documentación 0.5 p	2:12:34
• #14 Heroku	2:11:17
 #24 Sistema de integración 	2:11:00
• #8 Plantilla de trabajo	2:03:05
• #15 Postman	1:31:30
 uso de api rentals 	1:21:43
• #31 Parte grupal	1:20:18
Other time entries	7:04:25

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• sos2021-07	117:21:45
#10 ASCII faces	0:27:05
#11 Crear plantilla HTML con el contenido del README.md de /SOS2021	0:04:21
#12 actualizacion GitHub	0:20:12
#13 Añadir 5 campos a mi dataset	2:19:30
#14 Heroku	2:11:17
#15 Postman	1:31:30
#16 Instalación y creación app heroku	3:02:00
#17 Piazza	0:11:03
#20 API REST	3:15:34
#21 API REST - Unemplyment	3:44:00

sos2021-07 Page 2/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

#23 POSTMAN	3:05:56
#24 Sistema de integración	2:11:00
#26 Busquedas para unemployment	2:32:00
#27 Busquedas y demas	4:14:58
#3 Datos Depresion	0:14:01
#30 Arreglos Backlog	9:24:00
#31 Parte grupal	1:20:18
#32 Integraciones y demas	2:14:00
#7 POSTMAN	0:12:35
#8 Plantilla de trabajo	2:03:05
API 1 documentación 0.5 p	0:55:36
API 2 documentación 0.5 p	0:13:52
API 3 documentación 0.5 p	2:12:34
Búsqueda de conjunto de datos	0:38:31
D01: API Rest	3:57:32
D02	6:52:54
D03	14:32:09

sos2021-07 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
----------------------	----------

entregable 0.5 p	0:57:05
entregable martes	0:27:22
F02	4:38:50
F03	2:52:47
F04	3:38:00
F05	4:00:18
F07	2:23:32
Formularios Apis	4:35:00
Grafica de la libreria reservada	6:15:51
integracion api 1	6:22:42
Lectura piazza.	0:25:23
Probando cositas	0:48:06
terminando de arreglar cositas	3:26:00
TRABAJANDO EN UNA API	1:07:33
uso de api rentals	1:21:43
Without project	0:01:40
#1 Tarea de prueba	0:01:40